

Wzór - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nazwa:

Przebudowa ulicy Słonecznej w Mieścisku

Lp.	Dział	Wartość robót			Tygodnie prac				
		Netto	VAT	Brutto	I-IV	V-VIII	IX-XII	XIII-XVI	XVII-XX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	roboty pomiarowe								
2.	roboty przygotowawcze								
3.	poszerzenie jezdni								
4.	kanalizacja deszczowa								
5.	jezdni								
6.	przejścia dla pieszych wyniesione								
7.	chodniki								
8.	krawężniki i obrzeża								
9.	roboty wykończeniowe								
Razem netto		0,00							
Razem VAT			0,00						
Razem brutto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:
dnia:

pieczęć i podpis wykonawcy/pełnomocnika

akceptacja Zamawiającego

1. Wartości należy podawać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
2. W kolumny od 6 do 10 wpisać wartości brutto
3. Projekt harmonogramu określać ma etapy wykonania robót oraz ma uwzględniać każdy z działów podany w powyższej tabeli
4. Projekt harmonogramu winien określać postępy rzeczowe i finansowe w ujęciu **tygodniowym**
5. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uzasadnionych uwag do przedłożonego projektu harmonogramu, Wykonawca winien sporządzić nowy projekt, który będzie uwzględniał uwagi wniesione przez Zamawiającego
6. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy
7. Wartość dla całego działu należy wpisać w kolumnę od 6 do 10 w planowanym **tygodniu** zakończenia prac dotyczących danego działu (prace trwające **kilka tygodni nie rozbijać na poszczególne kolumny**)